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Ordine dei materiali

Oragnizzazione del cantiere con predisposizione area 
logistica, area di deposito e Recinzione

Demolizione pavimentazione 

Smantellamento e smaltimento apparecchiature elettriche 
da sostituire e/o da eliminare

posa guaina

realizzazione controparete vericale tramite - pannelli in 
poliuretano e lastra in gessofibra

Realizzazione e installazione di nuovo quadro elettrico a 
servizio della sala da ballo

Realizzazione basamento per unità moto-condensanti e 
UTA

Realizzazione nuovi canali aria

Realizzazione nuove condutture, comprensive di scatole 
di derivazione, per i nuovi punti luce, presa e impianti 
speciali, a servizio delle nuove apparecchiature

Installazione terminali impianto di distribuzione aria

realizzazione di controsoffitto con realizzaizone struttura in 
tiranti in acciaio e posa quadrotti

Posa di nuovi cavi, lungo i cavidotti di cui al punto sopra, 
fino al punto dove saranno installate le nuove 
apparecchiature

posa pannelli in schiuma poliuretanica sopra 
controsoffitto.

Installazione nuovi punti comando, prese, apparecchi 
illuminanti e apparecchiature speciali con relativo 
collegamento e messa in funzione

Installazione e collegamenti per unità moto-condensanti e 
UTA

Smobilizzo cantiere

Prove di fuzionamento e collaudo

Ordine dei materiali

Oragnizzazione del cantiere con predisposizione area 
logistica e area di deposito. Recinzione area. 

Rimozione copertura in amianto

Posa nuova copertua in pannelli  lamiera coibentata

Posa cappotto 

Insufflaggio coibentazione in copertura e in solaio 
controterra

Smantellamento e smaltimento apparecchiature elettriche 
da sostituire e/o da eliminare
Realizzazione nuove condutture, comprensive di scatole 
di derivazione, per i nuovi punti luce, comando e 
alimentazione a servizio delle nuove apparecchiature
Installazione nuovi punti comando, alimentazione e 
apparecchi illuminanti con relativo collegamento e messa 
in funzione

Manutenzione centrale termica

Posa pannellature interne

Scarichi e sistemazione esterna

Formazione rampa esterna 

Rimozione serramenti, posa nuovi serramenti e tendaggi 
esterni

Pitture interne

Smobilizzo cantiere

Prove di fuzionamento e collaudo

GIORNI  NATURALI  CONSECUTIVI

Intervento in orario diurno lavorativo
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CRONOPROGRAMMA  PER  LA  REALIZZAZIONE  DELLE  OPERE

CRONOPROGRAMMA     DI     LAVORO
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