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Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 4 g

Demolizioni e consolidamenti strutture da preservare 5 g

Rimozione di pavimento in marmo 1 g

Rimozione di massetto 2 g

Taglio parziale di superfici verticali 1 g

Rimozione di manto di copertura in tegole 1 g

Rimozione di manto impermeabile 1 g

Demolizione di solai di copertura in legno eseguita con mezzi meccanici1 g

Scavi e reinterri 24 g

Scavo di splateamento in terreni coerenti 2 g

Scavo a sezione ristretta 1 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

Risanamenti da umidità 2 g

Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie 2 g

Strutture in c.a. 21 g

Formazione casserature, lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione2 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 3 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 3 g

Impianto elevatore 3 g

Realizzazione di impianto ascensore elettrico 3 g

Manti di copertura 3 g

Revisone manto di copertura in tegole 2 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 1 g

Solai 2 g

Montaggio di travi in legno 2 g

Impianto climatizzazione 10 g

Installazione di U.T.A. 2 g

Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione 6 g

Pavimenti, rivestimenti e finiture 17 g

Formazione di massetto allegerito 2 g

Posa di pavimenti per interni 3 g

Posa di rivestimenti interni 2 g

Montaggio di porte interne 1 g

Cartongessi 3 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 3 g

Impianto elettrico 6 g

Realizzazione di impianto elettrico interno 6 g

Impianto idro-sanitario 4 g

Realizzazione di impianto idrico-sanitario 4 g

Tinteggiature 5 g

Tinteggiatura di superfici interne 5 g

Smobilizzo cantiere 5 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

LEGENDA Zona:

Z1 = Zona Unica

Z2 = Opere edili

Z3 = Opere da elettricista

Z4 = Opere da idraulico

Z5 = Opere da falegname

Z6 = Opere da lattoniere

Z7 = Opere da pavimentista

Z8 = Opere da posatore

Z9 = Opere da cartongessista 

Z10 = Opere da pittore

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 Settimana 1  Settimana 2  Settimana 3  Settimana 4  Settimana 5  Settimana 6  Settimana 7  Settimana 8  Settimana 9  Settimana 10  Settimana 11  Settimana 12  Settimana 13  Settimana 14  Settimana 15

Z2

Z2

Z2

Z3

Z3

Z2 Z2

Z2

Z2

Z2

Z2

Z2

Z2

Z2

Z2

Z2

Z2

Z2 Z2

Z2

Z2 Z2

Z2

Z2

Z2

Z5

Z4

Z4 Z4

Z2

Z7

Z8

Z2

Z9

Z3 Z3

Z4

Z10

Z2

Intervento di adeguamento alle norme di accessibilità sulle barriere architettoniche e conseguenti modifiche alle dotazioni impiantistiche dell'immobile denominato Villa Cappelletto (sede della biblioteca di Vedelago) - Pag. 4




